


**Exercice n° 3 :**

Tâches	Durée (jours)	Tâches antérieures (précédentes)	Tâches postérieures (Suivantes)
A	3	-	B, C
B	2	A	D
C	4	A	D
D	5	B, C	-

Réseau PERT :



→ Chemin critique

- La durée totale du projet est 12 jours.

**NB :** U est une tâche fictive (imaginaire) de durée 0 jour. Elle est introduite dans le réseau pour montrer que la tâche C est antérieure à la tâche D.